



五龙镇新增政府债券发行使用情况表

3
2022.10.31

单位：万元

部门名称	债券发行信息					债券项目情况				备注
	债券类型	发行时间 (年/月/日)	债券利率 (%)	债券期限 (年)	项目名称	项目总投入		项目已实现投入		项目进展情况
						总投入	其中：债券 资金投入	已实现投入	其中：债券 资金投入	
林州市五龙镇	专项债券	2022.10.31	3.00	30	林州市刘家吉庄园旅游基础设施建设项目	12170	5500	3050	1500	1、改造车间未完成装修吊顶工程。 2、庄园内原址修缮除旧门楼倒坐2层工程，未完工，2层建设正在屋顶施工中。 3、过厅工程正在施工中。